

Andreas & Andreas

Øvedage

To. d. 17 maj	Kr. Himmelfartsdag	1400 – ca 1800 Sc.prøve
Sø. d. 20 maj		Hele II Akt & Rammescenerne 1 & 2 1400 – ca. 1800 (hele stykket) Sidste dag i Bedsted !
	Prøver på Skibstedgård	
Ma. d. 21 maj		1900 – ca 2200 Sc.Pr I Akt uden uden rammescenerne
To. d. 24 maj		1900 – ca 2200 Sc.Pr II Akt og Rammescenerne 1 & 2
To. d. 31 maj		1900 – ca 2200 Sc.Pr I Akt uden rammescenerne
Ma. d. 4. juni		1900 – ca 2200 Sc.Pr II Akt og Rammescenerne
To. d. 7. juni		1900 – ca. 2200 Sc.Pr. Hele Stykket (uden kostumer)
Sø. d. 10. juni		1200 – ca 1800 (1700?) Sc.Pr. Hele stykket. Kostumer.
To. d. 14. juni		1900 – ca 2200 Hele stykket uden kostumer.
Sø. d. 17. juni		1200 – ca. 1800 Hele stykket. Kostumer!
Ma.d. 18.juni		1900 – ca. 2200 Hele stykket Uden kostumer.
Ma. d. 25.juni		1800 – ca. 2200 (BM start kl 18) ! Hele stykket m. kostumer mm.
Sø. d. 1.juli		1200 – ca 2000 (Hele stykket 2 gange Kostumer. Let Sminke osv)
Ma. d. 2.juli		1800 – ca.2200 (Generalprøve. Startende kl. 1930)
Ons.d. 4.juli		1800 - Premiere kl. 1930
To. d. 5.juli		1800 - Forestilling kl. 1930
Fr. d. 6. juli		1800 - Forestilling kl. 1930
Lø. d. 7.juli		1800 - Forestilling kl 1930
Sø. d. 8.juli		1200 - Forestilling kl.1400 og efterfølgende oprydning mm.