

Den Spanske Sømand.

Prøve-Plan fra To. d. 15. maj til sidste forestilling Sø. d. 6. juli

Sted: Alle dage: Spillepladsen i Lyngby.

To. d. 15. maj kl. 1900. I. AKT
Ma. d. 19. maj kl. 1900 I. AKT
To. d. 22. maj kl. 1900 II. AKT
Ma. d. 26. maj kl. 1900 II. AKT

To. d. 29. maj kl. 1300 – ca.1630 Kr. Himmelfartsdag
Hele stykket Med musikere !!!

Ma. d. 2. juni kl. 1900 I. AKT
To. d. 5. juni kl. 1900 II. AKT

Ma. d. 9. juni kl. 1000 - ca.1600 2. Pinsedag
Kostumeprøve Hele stykket Med musikere!!!

Bemærk ingen prøve To. d. 12 juni

Ma. d. 16. juni kl. 1900 Hele stykket
To. d. 19. juni kl. 1900 Hele stykket
Ma. d. 23. juni kl. 1900 Hele stykket
To. d. 26. juni kl. 1900 Hele stykket
Regi på plads

Lø. d. 28. juni kl. 0915 – ca. 1600? Hele stykket (2 gange)
Omklædt og spilleklar Kl. 1000 !! Musikere deltager.
Lyd mv. på plads VIGTIGT : Madpakke mv.

Sø. d. 29 juni kl. 0915 – ca. 1600? Hele stykket 2 gange .
Omklædt og spilleklar med let sminke mv. kl 1000. ” Alt på plads”!!
VIGTIGT : Madpakke mv.

Ma. 30 juni GENERALPRØVE. Mødetid 1745 -1800.
Omklædt, Sminket og Spilleklar kl. 1900 Fælles opvarmning kl 1900.
Generalprøve kl. 1930

On. d. 2 juli	PREMIERE	Mødetid 1745 -1800		
	Fælles opvarmning kl. 1900. Premiere kl. 1930			
To. d. 3. juli	Forestilling	Mødetid mv som til Premieren		
Fr. d. 4. juli	Forestilling	do	do	do
Lø d. 5. juli	Forestilling	do	do	do
Sø d. 6. juli	Eftermiddagsforestilling	Mødetid kl. 1200		
Fællesopvarmning 30 minutter før forestillingen.				

Efter forestillingen vil der traditionen tro være brug for en mængde hænder og skruenøgler mv.

Hold eftermiddagen og den tidlige aften fri fra andre aftaler. Der bliver nok at rive i.